http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 28 sept 2024 - 24 mar 2025

Progreso 0% Tarea 4 Recursos 0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Estudio Preliminar	28/09/24	27/10/24
Diseño de la Red	2/11/24	8/12/24
implementacion	14/12/24	23/02/25
Pruebas y Puesta en Marcha	1/03/25	23/03/25

Diagrama de Gantt

GANTIT	septiembre 2024 octubre 2024	noviembre 2024	diciembre 2024	enero 2025	febrero 2025	marzo 2025
Nombre	Fecha d Fecha de fe 28 29 5 6 12 13 19 26	26 27 2 3 9 10 16 17 23	24 20 1 7 8 14 15 21 22	28 29 4 5 11 12 18 19 25 26	1 2 8 9 15 16 22 23	1 2 8 9 15 16 22 23 29 30
Estudio Preliminar	28/09/04 27/10/04	_				
Diseño de la Red	21124 8/12/24					
implementacion	14/1204 23/0205					
Pruebas y Puesta en Marcha	103/25 23/03/25					

Diagrama de recursos

4