Unilasallista Corporación Universitaria

identificados.

FORMATO EVALUACIÓN

Proceso: Desarrollo de la actividad Código: DC-FO-058 Macroproceso: Docencia académica Versión: 1 Tipo de evaluación: Parcial: X Seguimiento: Final: **Estudiante: ESTEBAN BEDOYA GOMEZ Código:** 1007310506 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE Programa: INGENIERÍA INDUSTRIAL Asignatura: **PROYECTOS** FEIBERT ALIRIO GUZMÁN PÉREZ Fecha: 19/09/2024 Docente: 1. Selección Múltiple (2 puntos cada una) 1.1. ¿Cuál de los siguientes es un objetivo SMART? 2. Arrastrar y Soltar (2 puntos cada una) A) Aumentar las ventas. Arrastra cada término al espacio correcto en la definición. B) Aumentar las ventas en un 15% en los próximos seis 2.1. Relaciona los siguientes términos con sus descripciones correspondientes: C) Meiorar la calidad del producto. Obietivos SMART: Árbol de Problemas: D) Incrementar la satisfacción del cliente. 1.2. En la taxonomía de Bloom, el nivel que involucra GanttProject: la capacidad para aplicar conceptos a nuevas Trello: situaciones es: **Definiciones:** A) Herramienta para gestionar cronogramas y tareas de A) Conocimiento B) Comprensión un provecto. C) Aplicación B) Un conjunto de objetivos que son Específicos, D) Evaluación Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporales. C) Herramienta para visualizar y analizar la estructura de 1.3. En el análisis de un problema, ¿qué elemento se refiere a la situación o condición que está siendo problemas y sus causas. estudiada? D) Herramienta para la gestión de tareas v A) Variable dependiente responsabilidades en equipo. B) Variable independiente 2.2. Relaciona las siguientes herramientas con su C) Unidad de análisis función: D) Espacio y tiempo MICMAC: 1.4. La herramienta MICMAC se utiliza para: MACTOR: A) Construir el árbol de objetivos. Matriz Vester: B) Analizar las relaciones entre variables y construir el Taxonomía de Bloom: árbol de problemas. Definiciones: C) Establecer la matriz Vester. A) Herramienta para clasificar y analizar los niveles de D) Crear cronogramas en GanttProject. aprendizaje. 1.5. En la herramienta MACTOR, ¿cuál es el principal B) Herramienta para identificar las interacciones y relaciones entre variables en un proyecto. objetivo del análisis de actores? A) Identificar las variables dependientes e C) Herramienta para analizar el impacto de los actores y independientes. sus interacciones. B) Establecer responsabilidades en el cronograma. D) Herramienta para evaluar y priorizar los efectos de los C) Analizar el impacto y las relaciones de los actores factores en un sistema. involucrados en el proyecto. D) Crear un diagrama de fluio de procesos. 3. Completar la Respuesta (2 puntos cada una) 3.1. Completa la definición del árbol de objetivos. El árbol de objetivos es una herramienta utilizada para _____ (a)____. Se construye a partir del árbol de problemas y permite identificar las _____ (b) ____ que deben lograrse para solucionar los problemas

3.2. Completa el siguiente enunciado sobre la matriz Vester.				
La matriz Vester se utiliza para	(a)	y ayuda a identificar	(b)	en el sistema
del proyecto, proporcionando una visión clara de los factores que afectan el desarrollo del proyecto.				
4. Preguntas Abiertas (5 puntos cada ur	na)			

- 4.1. Explica cómo se construye un objetivo SMART utilizando la taxonomía de Bloom y por qué es importante para la formulación de proyectos.
- 4.2. Describe el proceso de análisis de actores utilizando la herramienta MACTOR y cómo este análisis puede influir en la planificación y ejecución de un proyecto.
- 4.3. Discute cómo el cronograma en GanttProject y la gestión de tareas en Trello pueden complementarse en la gestión de un proyecto y cómo cada herramienta contribuye a la eficiencia del proyecto.

5. Reto

Desafío:

- Elige un proyecto ficticio o el propio (puede ser un evento, una campaña de marketing, una mejora de un producto, etc.). Utiliza la metodología aprendida para desarrollar un esquema completo de la formulación del proyecto, que incluya:
 - o Gestión de Responsabilidades: Establece un plan de gestión de responsabilidades usando Trello.
 - o Cronograma: Crea un cronograma inicial del proyecto en GanttProject.
 - o **Objetivos SMART:** Define al menos tres objetivos SMART basados en el análisis del problema.
 - o Matriz Vester: Realiza un análisis de los factores clave en el proyecto usando la matriz Vester.
 - o Análisis del Problema: Construye el árbol de problemas usando la herramienta MICMAC.
 - Árbol de Objetivos: Construye el árbol de objetivos a partir de los objetivos SMART.

Es deber del estudiante realizar las tareas universitarias con honradez y veracidad (Artículo 38 del Reglamento Estudiantil para pregrado). Por lo anterior, es falta disciplinaria toda modalidad de plagio o fraude en actividades, trabajos y evaluaciones académicas y acarrea la aplicación del Régimen Disciplinario (Capítulo XIX).

Observaciones:

- Durante el examen no se resuelven dudas.
- La práctica evaluativa debe tener consignado el valor de cada una de las preguntas.

https://trello.com/invite/b/66f2f52848ad9c916a60bf77/ATTI9566332bdf0c7d0cdbf78c366719082058740AA8/proyecto-conexfibra

Aumentar la cobertura de internet de alta velocidad en la comunidad de 10% a 80% en los próximos 12 meses.

- S: Aumentar la cobertura.
- M: De 10% a 80%.
- A: Utilizando la red de fibra óptica.
- R: Responde a la necesidad de romper el monopolio y ofrecer un servicio asequible.
- T: Dentro de 12 meses.

Reducir el costo mensual del servicio de internet en la comunidad en un 30% durante el primer año de operación.

- S: Reducir costos.
- M: En un 30%.

PÁGINA 2 DE 3 VERSIÓN: 01 CÓDIGO:DC-F0-058

- A: Mediante la creación de competencia con precios más bajos.
- R: Las tarifas actuales son elevadas y un servicio más barato mejorará el acceso.
- T: Dentro del primer año.

Capacitar a 100 técnicos locales para que puedan instalar y mantener la red de fibra óptica en los próximos 6 meses.

- S: Capacitar personal.
- M: 100 técnicos locales.
- A: Implementando programas de formación especializados.
- R: Desarrolla capacidad local para el mantenimiento y operación.
- T: En los próximos 6 meses.

Objetivo General:

Mejorar el acceso a internet de alta velocidad y asequible para la comunidad urbana, reduciendo la dependencia del monopolio actual.

Objetivos Específicos:

Aumentar la cobertura de internet de alta velocidad en la comunidad de 10% a 80% en los próximos 12 meses.

Reducir el costo mensual del servicio de internet en la comunidad en un 30% durante el primer año de operación.

Capacitar a 100 técnicos locales para que puedan instalar y mantener la red de fibra óptica en los próximos 6 meses.